

### Laboratorijska vježba 8 Osnove operacionih istraživanja

Sara Dautbegović 19463 Mina Duranović 19290

# MSProject/ProjectLibre

U Microsoft project 20xx ili u ProjectLibre treba unijeti faze projekta i njihove podfaze:

Projekat	
Sistemska analiza/ SW-ski zahtijevi	
Određivanje SW-skih specifikacija	2d
Definiranje budžeta	2d
Definisanje rokova	1d
Obezbjeđivanje potrebnih resursa	2d
Dizajn	
Definisanje funkcionalnosti i dizajna aplikacije	5d
Dizajn modula aplikacije	5d
Razvoj	
Razvoj modula 1	4d
Kodiranje modula 1	8d
Razvoj modula 2	4d
Kodiranje modula 2	8d
Razvoj modula 3	4d
Kodiranje modula 3	8d
Testiranje	
Razvoj plana testiranja	3d
Testiranje modula 1	1w
Testiranje modula 2	1w
Testiranje modula 3	1w
Integracija modula	4d
Testiranje aplikacije	1w
Dokumentacija	
Razvoj korisničke dokumentacije	5d
Razvoj helpa	5d
KRAJ PROJEKTA	0d

### Slika 1

Odredite koje faze projekta se mogu odvijati paralelno, a koje su međusobno zavisne.

U dijelu za resource unijeti sljedeće osobe koje će raditi u pojedinim fazama projekta:

Projekt menadžer Analitičar Glavni programer Programer2 Programer3 Tester1 Tester2 Konsultant

### Slika 2

Dodijeliti pojedinim fazama projekta odgovarajuće osobe i procenat njihovog učešća na projektu kao što je navedeno:

Projekat Sistemsk	a analiza/ SW-ski zahtijevi Određivanje SW-skih specifiki Definiranje budžeta Definisanje rokova Obezbjeđivanje potrebnih resi	•		Analitičar Projekt menadžer Projekt menadžer Projekt menadžer	
Dizajn	Definisanje funkcionalnosti i d Dizajn modula aplikacije	izajna aplik	acije	Analitičar Analitičar[50%];Glavni programer[	[50%]
Razvoj	Razvoj modula 1 Kodiranje modula 1 Razvoj modula 2 Kodiranje modula 2 Razvoj modula 3 Kodiranje modula 3			Glavni programer[20%];Programe Glavni programer[20%];Programe Glavni programer[10%];Programe Glavni programer[10%];Programe Glavni programer[20%];Programe Glavni programer[20%];Programe	:r2[50%] :r2[30%];Programer3[30% :r2[30%];Programer3[30% :r3[50%]
Testiranje	Razvoj plana testiranja Testiranje modula 1 Testiranje modula 2 Testiranje modula 3 Integracija modula Testiranje aplikacije	Programe Programe Programe Glavni pro	r2[20%];Tester1[50 r3[20%];Tester2[70 r2[20%];Tester2[50 gramer[30%];Progra	%] %]	[70%]
Dokumer KRAJ PR	Razvoj korisničke dokumenta Razvoj helpa		Konsultant[60%];Pr Konsultant[50%];Pr		

### Slika 3

### Odgovoriti na pitanja:

- 1. Koliko je trajanje projekta?
- 2. Koje aktivnosti čine kritični put?
- 3. Koji resursi su opterećeni?
- 4. Koje su opcije da se riješi ovaj problem?


5. Koliko pojedine osobe rade na projektu?

## Rješenje

	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1	⊡ Projekat	56 days	03/01/25 08:00	21/03/25 17:00		
2	⊡Sistemska analiza	7 days	03/01/25 08:00	13/01/25 17:00		
3	Određivanje SW-skih specifikacija	2 days	03/01/25 08:00	06/01/25 17:00		Analitičar
4	Definiranje budžeta	2 days	07/01/25 08:00	08/01/25 17:00	3	Projekt menadžer
5	Definisanje rokova	1 day	09/01/25 08:00	09/01/25 17:00	4	Projekt menadžer
6	Obezbjeđivanje potrebnih resursa	2 days	10/01/25 08:00	13/01/25 17:00	5	Projekt menadžer
7	⊡Dizajn	10 days	14/01/25 08:00	27/01/25 17:00	2	
8	Definisanje funkcionalnosti i dizajna aplikacije	5 days	14/01/25 08:00	20/01/25 17:00		Analitičar
9	Dizajn modula aplikacije	5 days	21/01/25 08:00	27/01/25 17:00	8	Analitičar[50%];Glavni programer[50%]
10	⊟Razvoj	12 days	28/01/25 08:00	12/02/25 17:00	7	
11	Razvoj modula 1	4 days	28/01/25 08:00	31/01/25 17:00		Glavni programer[20%];Programer2[50%]
12	Kodiranje modula 1	8 days	03/02/25 08:00	12/02/25 17:00	11	Glavni programer[20%];Programer2[50%]
13	Razvoj modula 2	4 days	28/01/25 08:00	31/01/25 17:00		Glavni programer[10%];Programer2[30%];Programer3[30%]
14	Kodiranje modula 2	8 days	03/02/25 08:00	12/02/25 17:00	13	Glavni programer[10%];Programer2[30%];Programer3[30%]
15	Razvoj modula 3	4 days	28/01/25 08:00	31/01/25 17:00		Glavni programer[20%];Programer3[50%]
16	Kodiranje modula 3	8 days	03/02/25 08:00	12/02/25 17:00	15	Glavni programer[20%];Programer3[50%]
17	⊟Testiranje	17 days	13/02/25 08:00	07/03/25 17:00	10	
18	Razvoj plana testiranja	3 days	13/02/25 08:00	17/02/25 17:00		Analitičar[50%];Glavni programer[50%];Tester1[20%]
19	Testiranje modula 1	5 days	18/02/25 08:00	24/02/25 17:00	18	Programer2[20%];Tester1[50%]
20	Testiranje modula 2	5 days	18/02/25 08:00	24/02/25 17:00	18	Programer3[20%];Tester2[70%]
21	Testiranje modula 3	5 days	18/02/25 08:00	24/02/25 17:00	18	Programer2[20%];Tester2[50%]
22	Integracija modula	4 days	25/02/25 08:00	28/02/25 17:00	21	Glavni programer[30%];Programer2[50%]
23	Testiranje aplikacije	5 days	03/03/25 08:00	07/03/25 17:00	22	Glavni programer[50%];Programer2[30%];Tester1[70%];Tester2[70%]
24	⊡Dokumentacija	10 days	10/03/25 08:00	21/03/25 17:00	17	
25	Razvoj korisničke dokumentacije	5 days	10/03/25 08:00	14/03/25 17:00		Konsultant[60%];Programer2[20%]
26	Razvoj helpa	5 days	17/03/25 08:00	21/03/25 17:00	25	Konsultant[50%];Programer3[20%]
27	KRAJ PROJEKTA	0 days	21/03/25 17:00	21/03/25 17:00	24	

Slika 4

Dodijelili smo pojedinim fazama projekta broj dana izrade te odgovarajuće osobe i procenat njihovog učešća na projektu.



Slika 5

### 1. Koliko je trajanje projekta?


Trajanje projekta iznosi 56 dana. Raspored sati po fazama:

	Name	Work	Duration	Start
1	⊡Projekat	678.4 hours	58 days	03/01/25 08:00
2	<b>⊞Sistemska analiza</b>	56 hours	5 days	03/01/25 08:00
7	⊕Dizajn	80 hours	10 days	10/01/25 08:00
10	<b>⊞ Razvoj</b>	201.6 hours	12 days	24/01/25 08:00
17	⊞Testiranje	280.8 hours	21 days	11/02/25 08:00
24	Dokumentacija	60 hours	10 days	12/03/25 08:00
27	KRAJ PROJEKTA	0 hours	0 days	25/03/25 17:00

Slika 6

### 2. Koje aktivnosti čine kritični put?

Na dijagramima kritične aktivnosti su označene crvenom bojom. U postav-kama View->Filters označimo Critical tasks. Ovdje smo putem mrežnog dijagrama prikazali dio kritičnog puta. Kirtični put čine sve aktivnosti koje ovise od prethodne, tako da kašnjenjem jedne kasni čitav projekat. U našem slučaju svaka faza projekta ovisi o prethodnoj.



### 3. Koji resursi su opterećeni?

Svi resursi su opterećeni (ne podjednako), a Programer 2 najviše (136.8h).


### 4. Koje su opcije da se riješi ovaj problem?

Može se dio posla Programera 2 prebaciti Programeru 3 ili dodati novi resurs npr.Programer 4, može se smanjiti udio posla Programera 2 u postotcima. Povećanjem trajanja zadatka smanjilo bi se npr.svakodnevno opterećenje no povećalo bi se sveukupno trajanje projekta.

5. Koliko pojedine osobe rade na projektu?

	Name	Work Contour	Assignmen Leveling D Cost Rate Table	1	Jan 2025					Feb 2025					Mar 2025				
		Work	Work Contour	Assignmen	Leveling D	Cost Rate Table	ľ	30 06	13	21	)  2:	7	03			24 (	03 1	0	17
1	Projekt menadžer	40 hours					Work	8h	32h	0h	0h	0h	OF	0h	0h	0h	0h	0h	(
	Definiranje budžeta	16 hours Flat		0 days			Work	8h	8h										
	Definisanje rokova	8 hours Flat		0 days			Work		8h										
	Obezbjeđivanje potrebnih .	16 hours Flat		0 days	0 days	Rate A	Work		16h										
2	Analitičar	88 hours					Work	8h	16h	36h	16h	0h	OF	12h	0h	0h	0h	0h	(
	Određivanje SW-skih speci	16 hours Flat		0 days	0 days	Rate A	Work	8h	8h										
	Definisanje funkcionalnosti	40 hours Flat		0 days	0 days	Rate A	Work		8h	32h									
	Dizajn modula aplikacije	20 hours Flat		0 days	0 days	Rate A	Work			4h	16h								
	Razvoj plana testiranja	12 hours Flat		0 days	0 days	Rate A	Work							12h					
3	Glavni programer	117.6 hours					Work	0h	0h	4h	20h	20h	20h	16h	0h	9.6h	20h	8h	(
	Dizajn modula aplikacije	20 hours Flat		0 days	0 days	Rate A	Work			4h	16h								
	Razvoj modula 1	6.4 hours Flat		0 days	0 days	Rate A	Work				1.6h	4.8h							
	Kodiranje modula 1	12.8 hours Flat		0 days	0 days	Rate A	Work					3.2h	8/	1.6h					
	Razvoj modula 2	3.2 hours Flat		0 days	0 days	Rate A	Work				0.8h	2.4h							
	Kodiranje modula 2	6.4 hours Flat		0 days	0 days	Rate A	Work					1.6h	4	0.8h					
	Razvoj modula 3	6.4 hours Flat		0 days	0 days	Rate A	Work				1.6h	4.8h							
	Kodiranje modula 3	12.8 hours Flat		0 days	0 days	Rate A	Work					3.2h	8/	1.6h					
	Razvoj plana testiranja	12 hours Flat		0 days	0 days	Rate A	Work							12h					
	Integracija modula	9.6 hours Flat		0 days			Work									9.6h			
	Testiranje aplikacije	28 hours Flat		0 days			Work										20h	8h	
4	Programer2	136.8 hours					Work	0h	0h	0h	6.4h	32h	32h	9.6h	14.4h	17.6h	12h	9.6h	3.2
	Razvoj modula 1	16 hours Flat		0 days	0 days	Rate A	Work				46	12h							
	Kodiranje modula 1	32 hours Flat		0 days	0 days	Rate A	Work					8h	201	a 4h					
	Razvoi modula 2	9.6 hours Flat		0 days	0 davs	Rate A	Work				2.4h	7.2h							
	Kodiranie modula 2	19.2 hours Flat		0 days	0 davs	Rate A	Work					4.8h	12	2.4h					
	Testiranie modula 1	8 hours Flat		0 days		Rate A	Work							1.6h	6.4h				
	Testiranje modula 3	11.2 hours Flat		0 days			Work							1.6h	8h	1.6h			
	Integracija modula	16 hours Flat		0 days			Work							21017		16h			
	Testiranje aplikacije	16.8 hours Flat		0 days	-		Work									2011	12h	4.8h	
	Razvoj korisničke dokumen	8 hours Flat		0 days			Work										127	4.8h	3

Slika 8



Slika 9